

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО "СТРОЙСЕРВИС"

И.Н. Ашрапов

ГРАФИК

**противопожарных мероприятий по очистке кровель и козырьков
от снега и наледи на жилых домах
находящихся в обслуживании управляющей организации ООО "СТРОЙСЕРВИС"**

№ п/п	Наименование работ, адрес объекта	Ед. изм.	кол- во	Сроки исполнения	Примечание
1	2	3	4	9	10
	Промывка сетей ТВС в домах	шт	84		
1	мкр. № 1 ж.д. № 11	шт	1	11.12.2025	
2	мкр. № 1, ж.д. № 16/1	шт	1		мягкая кровля
3	мкр. № 1, ж.д. № 22	шт	1	11.12.2025	
4	мкр. № 1, ж.д. № 31	шт	1	12.12.2025	
5	мкр. № 1, общ. № 35/1	шт	1	12.12.2025	
6	мкр. № 1 ж.д. № 38	шт	1	15.12.2025	
7	мкр. № 1 ж.д. № 39	шт	1	15.12.2025	
8	мкр. № 1 ж.д. № 58	шт	1	16.12.2025	
9	мкр. № 1 ж.д. № 70	шт	1	16.12.2025	
10	мкр. № 1 ж.д. № 81	шт	1	17.12.2025	
11	мкр. № 1 ж.д. № 82А	шт	1	17.12.2025	
12	мкр. № 1 ж.д. № 84	шт	1	18.12.2025	
13	мкр. № 1 ж.д. № 88	шт	1	18.12.2025	
14	мкр. № 1 ж.д. № 89	шт	1	19.12.2025	
15	мкр. № 2 ж.д. № 9	шт	1	19.12.2025	
16	мкр. № 2 ж.д. № 21	шт	1	20.12.2025	
17	мкр. № 2 ж.д. № 23	шт	1	20.12.2025	
18	мкр. № 2 ж.д. № 25	шт	1	22.12.2025	
19	мкр. № 2 ж.д. № 26	шт	1	22.12.2025	
20	мкр. № 2 ж.д. № 28	шт	1	23.12.2025	
21	мкр. № 2 ж.д. № 29	шт	1	23.12.2025	
22	мкр. № 2 ж.д. № 32	шт	1	24.12.2025	
23	мкр. № 2 ж.д. № 33	шт	1	24.12.2025	
24	мкр. № 2 ж.д. № 34	шт	1	25.12.2025	
25	мкр. № 2 ж.д. № 37	шт	1	25.12.2025	
26	мкр. № 2 ж.д. № 38	шт	1	26.12.2025	
27	мкр. № 2 ж.д. № 46	шт	1	26.12.2025	
28	мкр. № 2 ж.д. № 48	шт	1	27.12.2025	
29	мкр. № 2 ж.д. № 49	шт	1	27.12.2025	
30	мкр. № 2 ж.д. № 51	шт	1	28.12.2025	
31	мкр. № 2 ж.д. № 52	шт	1	28.12.2025	
32	мкр. № 2 ж.д. № 53	шт	1	29.12.2025	
33	мкр. № 2 ж.д. № 54	шт	1	29.12.2025	
34	мкр. № 3 ж.д. № 6	шт	1	30.12.2025	
35	мкр. № 3 ж.д. № 12	шт	1	30.12.2025	
36	мкр. № 3 ж.д. № 12/1	шт	1		мягкая кровля
37	мкр. № 3 ж.д. № 22	шт	1	12.01.2026	
38	мкр. № 3 ж.д. № 23	шт	1	12.01.2026	
39	мкр. № 3 ж.д. № 31	шт	1	13.01.2026	
40	мкр. № 3 ж.д. № 32	шт	1	13.01.2026	
41	мкр. № 3 ж.д. № 46	шт	1	14.01.2026	
42	мкр. № 3 ж.д. № 49	шт	1	14.01.2026	
43	мкр. № 3 ж.д. № 56	шт	1	15.01.2026	
44	мкр. № 3 ж.д. № 59	шт	1	15.01.2026	
45	мкр. № 3 ж.д. № 64	шт	1	16.01.2026	
46	мкр. № 5 ж.д. № 11/1	шт	1		мягкая кровля
47	мкр. № 6 ж.д. № 17	шт	1	16.01.2026	
48	мкр. № 6 ж.д. № 21	шт	1	17.01.2026	
49	мкр. № 6 ж.д. № 27	шт	1	17.01.2026	
50	мкр. № 6, общ. № 38	шт	1	19.01.2026	
51	мкр. № 6а ж.д. № 63	шт	1	19.01.2026	
52	мкр. № 6а ж.д. № 75	шт	1	20.01.2026	

53	мкр. № 6а ж.д. № 77	шт	1	20.01.2026	
54	мкр. № 6а ж.д. № 81	шт	1	21.01.2026	
55	мкр. № 7, ж.д. № 21	шт	1	21.01.2026	
56	мкр. № 7, общ. № 27	шт	1	22.01.2026	
57	мкр. № 7 ж.д. № 42	шт	1	22.01.2026	
58	мкр. № 7 ж.д. № 43	шт	1	23.01.2026	
59	мкр. № 7 ж.д. № 56	шт	1	23.01.2026	
60	мкр. № 7 ж.д. № 65	шт	1	24.01.2026	
61	мкр. № 10 ж.д. № 2	шт	1	24.01.2026	
62	мкр. № 10 ж.д. № 4	шт	1	26.01.2026	
63	мкр. № 10 ж.д. № 5	шт	1	26.01.2026	
64	мкр. № 10 ж.д. № 6	шт	1	27.01.2026	
65	мкр. № 10 ж.д. № 16	шт	1	27.01.2026	
66	мкр. № 10 ж.д. № 21	шт	1	28.01.2026	
67	мкр. № 10 ж.д. № 22	шт	1	28.01.2026	
68	мкр. № 10 ж.д. № 23	шт	1	29.01.2026	
69	ул.Строителей ж.д. № 1	шт	1	29.01.2026	
70	Национальный поселок ж.д. № 16	шт	1	30.01.2026	
71	Национальный поселок ж.д. № 17	шт	1	30.01.2026	
72	Национальный поселок ж.д. № 20	шт	1	31.01.2026	
73	Национальный поселок ж.д. № 22	шт	1	31.01.2026	
74	Национальный поселок ж.д. № 23	шт	1	02.02.2026	
75	ул.Магистральная ж.д. 18В	шт	1	02.02.2026	
76	ул.Эстонских Дорожников ж.д. 4	шт	1	03.02.2026	
77	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 11	шт	1	03.02.2026	
78	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 26	шт	1	04.02.2026	
79	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 27	шт	1	04.02.2026	
80	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 31	шт	1	05.02.2026	
81	мкр.Эстонских Дорожников ж.д. 33	шт	1	05.02.2026	
82	ул.Набережная ж.д. № 11	шт	1	09.02.2026	
83	ул.Набережная , д. 24	шт	1	10.02.2026	мягкая кровля
84	ул.Нефтяников стр.№ 18 общ. № 6	шт	1	11.02.2026	
Всего жилых строений		шт	84		

* График очистки может корректироваться с учетом поправок на погодные условия

* На период праздничных- выходных дней организовывается дежурная бригада рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий